

Информация о результатах контрольного (экспертно-аналитического) мероприятия

1. Общие данные:		
Наименование объекта контроля:	Администрация МГО	
Наименование контрольного мероприятия:	Проверка использования средств бюджета для муниципальных нужд в сфере городского хозяйства и капитальных расходов на МП «Формирование современной городской среды»	
Срок проведения контрольного мероприятия:	План	Факт
Начало	12.11.2018	12.11.2018
Окончание	24.12.2018	24.12.2018
Проверяемый период	01.01.2018 - 25.12.2018	
Дата составления протокола согласования разногласий		
Дата, номер отчета	26.12.2018	10
Объем средств, охваченных контрольным мероприятием (тыс. руб.)	49 422,40	
2. Выявленные нарушения и недостатки:		
<p>1. Финансовые нарушения и недостатки:</p> <p>1.1. Неэффективное использование средств</p> <p>1.1.1. По муниципальному контракту № 0169300035818000297 от 24.09.18г. заключенному с ООО «МИБЛ Производственная компания» на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Пр. Макеева – четная сторона от ул. Молодежной до ул. Менделеева – ремонт фонтана», в ходе комиссионного объезда по обмеру работ, проведенного 21.11.2018г. установлено не выполнение работ на данном объекте по покраске фонтана, подключение к воде, проверке и наладке работы насосов и форсунок на сумму 19,5 тыс.руб.</p> <p>1.1.2. По муниципальному контракту № 0169300035818000191 от 24.07.18г. заключенному с ООО «ФинИнвест-плюс» на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МГО по адресам: ул. Уральская, 116, ул. Победы, 18, в ходе комиссионного объезда по обмеру работ, проведенного 21.11.2018г. установлено, что на объекте ул. Уральская, 116 не выполнены работы по ремонту штукатурки и окраске подпорной стенки на общую сумму 41,1 тыс.руб.</p> <p>1.1.3. По муниципальному контракту № 0169300035818000275 от 17.09.18г. заключенному с ООО «Флагман» на выполнение работ по благоустройству общественной территории МГО «Исторический квартал «Старгород» (Сквер на площади Труда (Южная часть города), в ходе комиссионного объезда по обмеру работ, проведенного 21.12.2018г. установлено не выполнение работ на данном объекте по установке вазонов, завозу земли и посадке цветов на сумму 14,9 тыс.руб.</p> <p>1.1.4. По муниципальному контракту № 540 от 12.11.18г. заключенному с ООО «Гравитон» на выполнение работ по озеленению общественной территории ГБУЗ «Городская больница № 2» выявлена двойная оплата за перевозку грузов автомобилями-самосвалами в объеме 73,2 тн на сумму 5,2 тыс.руб. (в локальном сметном расчете и в акте ф- 2КС перевозка грузов (земли) в объеме 73,2 тн включена дважды).</p> <p>1.1.5. По муниципальному контракту № 553 от 20.11.18г. заключенному с ООО «АНВИ ПАРК» на выполнение работ по благоустройству общественной территории «пр. Макеева-четная сторона (от ул. Молодежной до ул. Менделеева) – ремонт очистной системы к фонтану, выявлено двойная оплата за установку одного насоса на сумму 11,8 тыс.руб. (в смете и в акте выполненных работ на установку одного насоса включены работы по установке двух насосных агрегатов).</p> <p>2. Иные нарушения и недостатки:</p> <p>2.1. В нарушение п. 2 «Порядка оформления разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО», утвержденном решением Собрании депутатов МГО от 29.03.13г. № 22, по муниципальному контракту № 0169300035818000191 от 24.07.18г. заключенному с ООО «ФинИнвест-плюс», произведены работы по сносу 11 деревьев по адресу: ул. Уральская, 116, без получения разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО.</p>		
3. В целях устранения выявленных нарушений и недостатков:		
Дата, номер представления	27.12.2018	№ 42
Дата, номер предписания		
Дата, номер, прочая информация		

В целях устранения выявленных нарушений и недостатков и недопущения их в дальнейшем предложено:
Главе Миасского городского округа Глава Миасского городского округа:

1. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту №

2. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035818000191 от 24.07.18г. заключенному с ООО «ФинИнвест-плюс» в сумме 41,1 тыс.руб в срок до 08.02.2019г.
3. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 0169300035818000275 от 17.09.18г. заключенному с ООО «Флагман» в сумме 14,9 тыс.руб в срок до 08.02.2019г.
4. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 540 от 12.11.18г. заключенному с ООО «Гравитон» на сумму 5,2 тыс.руб в срок до 08.02.2019г.
5. Осуществить возврат неэффективно использованных бюджетных средств по муниципальному контракту № 553 от 20.11.18г. заключенному с ООО «АНВИ ПАРК» на сумму 11,8 тыс.руб в срок до 08.02.2019г.
6. За вырубку зеленых насаждений без разрешения, оформленного в соответствии с «Порядком оформления разрешения на вырубку (обрезку) зеленых насаждений на территории МГО», утвержденным решением Собрании депутатов МГО от 29.03.13г. № 22, применить меры ответственности в отношении ООО "ФинИнвест-плюс" в соответствии с действующим законодательством в срок до 08.02.2019г.

Кому	Дата	№
Прокуратура города Миасса	27.12.2018	531
5.Информация о принятых мерах по итогам рассмотрения представлений (предписаний) и решений контрольных и надзорных органов отражена в разделе «Отчеты» на официальном сайте www.ksp-miass.ru		

Исполнитель



Леонова Елена Вячеславовна

01 февраля 2019 года